## Plazma Due


2022180031 이우진 2차 발표

## 개발 일정 중간점검

· . ¬		
$\sim$		

1주차	게임 개발에 필요한 리소스 수집	80% 달성
2주차	게임 프레임워크 구성	100% 달성
3주차	프레임워크 본격적인 개발	80% 달성
4주차	플레이어 애니메이션 스프라이트 적용	50% 달성
5주차	플레이어 기본적인 조작 시스템 개발	20% 달성
6주차	핵심 시스템(공격, 방어, 반격) 개발	
7주차	피격 판정부위 구분하고 충돌구현	
8주차	UI 구현/최종 디버깅	

## 플레이어 상태 다이어그램



## 귀밋 로그

